

DODATOK Č. 1 KU ZMLUVE

na realizáciu stavebných prác
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“)

medzi:

Objednávateľ:

Obec Podskalie

Sídlo: Podskalie 62 018 22 Podskalie,
IČO: 00628476
Zastúpený: Zuzana Dočekalová
Telefón: 0903994868
e-mail: obec.podskalie@gmail.com

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

PROTEF, s. r. o.
Papradno 307, 018 13 Papradno
IČO: 46016040
IČ DPH: SK2023183525
Zastúpený: Martin Kolek, konateľ spoločnosti
Telefón:
e-mail:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Týmto dodatkom sa dopĺňa:

-Čl. 2, bod 3. horeuvedenej zmluvy - Termín, spôsob a miesto plnenia predmetu zmluvy

3. termín dokončenia prác sa predlžuje do : 23. 12. 2021

Záverečné ustanovenia:

Ostatné články a body zmluvy zostávajú nezmenené

Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva dostane objednávateľ a dva zhotoviteľ.



V Podskali , dňa 01. 09. 2021

V Papradne , dňa 01. 09. 2021

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:
